

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter	
					May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
1	<b>1. Suurandmete süsteem_0_etapp / Eeltegevused (0-6 kuud)</b>	<b>173 days</b>	<b>Mon 09.09.19</b>	<b>Fri 28.02.20</b>						
2	<b>Teadmussiirde projekti II etapp (eeltegevused)</b>	<b>173 days</b>	<b>Mon 09.09.19</b>	<b>Fri 28.02.20</b>						
3	Teadmussiirde projekti I etapi järeldused on tehtud	14 days	Mon 09.09.19	Sun 22.09.19						
4	<b>Valikud Suurandmete süsteemi II etapi hanke korraldamiseks on tehtud</b>	<b>14 days</b>	<b>Sun 22.09.19</b>	<b>Sat 05.10.19</b>						
5	Kokku on lepitud Suurandmete süsteemi ahitektuurne struktuur	7 days	Sun 22.09.19	Sat 28.09.19						
6	Kokku on lepitud realiseeritavate teenuste täpsustatud eelvalik	14 days	Sun 22.09.19	Sat 05.10.19						
7	Kokku on lepitud teenused mida võib osutada ka 3-s sektor	14 days?	Sun 22.09.19	Sat 05.10.19						
8	Kokku on lepitud juriidilised 0_etapi juriidilised valikud	14 days	Sun 22.09.19	Sat 05.10.19						
9	<b>Alternatiivsete teenusehaldajate (3-s sektor) võimaluste hindamine</b>	<b>30 days</b>	<b>Sun 06.10.19</b>	<b>Mon 04.11.19</b>						
10	<b>Suurandmete süsteemi II etapi hange</b>	<b>146 days</b>	<b>Sun 06.10.19</b>	<b>Fri 28.02.20</b>						
11	Hanke korraldaja koostab II etapi lähteülesande eeldatava skoobi	30 days	Sun 06.10.19	Mon 04.11.19						
12	Hanketegevuse läbiviimine	88 days	Tue 05.11.19	Fri 31.01.20						
13	Hange on õnnestunud, hanget ei vaidlustata ja hankeleping on ettevalmistatud	28 days	Sat 01.02.20	Fri 28.02.20						
14	<b>Juriidilised tegevused (0_etapp)</b>	<b>160 days</b>	<b>Sun 22.09.19</b>	<b>Fri 28.02.20</b>						
15	Juriidilise toe tagamine lähtuvalt I etapi järeldustest ja sisust hanke läbiviimisel	160 days	Sun 22.09.19	Fri 28.02.20						
16	Seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse põhimõtted on välja töötatud	160 days	Sun 22.09.19	Fri 28.02.20						
17	<b>2. Suurandmete süsteem_I etapp / Põhitegevused (6 kuud - 2 aastat)</b>	<b>550 days</b>	<b>Sat 29.02.20</b>	<b>Tue 31.08.21</b>						
18	<b>Teadmussiirde projekti II etapp (teostus)</b>	<b>550 days</b>	<b>Sat 29.02.20</b>	<b>Tue 31.08.21</b>						
19	Hange on edukaks kuulutatud ja hankeleping sõlmitud	1 day	Sat 29.02.20	Sat 29.02.20						
20	<b>Suurandmete süsteemi haldamise organsiatsioon</b>	<b>549 days</b>	<b>Sun 01.03.20</b>	<b>Tue 31.08.21</b>						

Project: PRIA\_II\_etapp  
Date: Fri 30.08.19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter	
					Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
21	Paika pannakse organisatsioon, rollid, ülesanded	7 days	Sun 01.03.20	Sat 07.03.20								
22	Olemasolevate andmekogude vastutatvad töötlejad on kaasatud	7 days	Sun 01.03.20	Sat 07.03.20								
23	Juhtimine, arendusohje, jätkusuutlikkuse tagamine	542 days	Sun 08.03.20	Tue 31.08.21								
24	Olemasolevate teenuste ajakohasuse tagamine ja uute teenuste teke	150 days	Sun 08.03.20	Tue 04.08.20								
25	<b>Suurandmete baassüsteemi arendus (juhul kui valitud arhitektuurivariant nr 1)</b>	<b>180 days</b>	<b>Sun 01.03.20</b>	<b>Thu 27.08.20</b>								
26	<b>Andmehõive töötuse süsteem</b>	<b>180 days</b>	<b>Sun 01.03.20</b>	<b>Thu 27.08.20</b>								
27	Andmehõive keskkonna loomine	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
28	Andmetöötluskeskkonna loomine	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
29	Publitseerimiskeskkonna loomine	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
30	<b>Suurandmete süsteemi haldamise keskkond</b>	<b>180 days</b>	<b>Sun 01.03.20</b>	<b>Thu 27.08.20</b>								
31	Metaandmete haldus	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
32	Klassifikaatorite ja koodilistide haldus	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
33	<b>Paraleelprotsesside jooksutamise keskkond</b>	<b>180 days</b>	<b>Sun 01.03.20</b>	<b>Thu 27.08.20</b>								
34	<b>Analüütika ja masinõppe keskkonna loomine</b>	<b>180 days</b>	<b>Sun 01.03.20</b>	<b>Thu 27.08.20</b>								
35	<b>Teenuste ja veebi keskkond</b>	<b>180 days</b>	<b>Sun 01.03.20</b>	<b>Thu 27.08.20</b>								
36	Andmebaasi loomine	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
37	Veebiteenused	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
38	Kastajaliidesed	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
39	Kasutajateenused	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
40	<b>Teenuste skoobi realiseerimine vastavalt hankes kajastatud eelarve mahule</b>	<b>453 days</b>	<b>Sun 01.03.20</b>	<b>Thu 27.05.21</b>								

Project: PRIA\_II\_etapp  
Date: Fri 30.08.19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter	
					Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
41	<b>Lähtuvalt majandusanalüüsi tulemustest ja hankes fikseeritud mahuhinnangutest algab teenuse realiseerimine</b>	1 day	Sun 01.03.20	Sun 01.03.20								
42	Teenus 1 / Taimekaitse soovitusel ja prognoos + Taimekahjustajate kaardistamine; Taimekahjustajate leviku info jagamine ja taimekahjustajate	1 day	Sun 01.03.20	Sun 01.03.20								
43	Teenus 2 / Huumusbilanss	1 day	Sun 01.03.20	Sun 01.03.20								
44	Teenus 3 / NPK bilanss (integreeritav väetus- ja lupjamissoovitustega)	1 day	Sun 01.03.20	Sun 01.03.20								
45	Teenus 4 / Integreeritud agrometeoroloogia andmete jagamise teenus	1 day	Sun 01.03.20	Sun 01.03.20								
46	E_Põlluraamat	1 day	Sun 01.03.20	Sun 01.03.20								
47	<b>Andmekogude prioriteetsuse valik (Skoobi realiseerimise järjekord)</b>	30 days	Sun 01.03.20	Mon 30.03.20								
48	Sisendite seoste ülevaade andmekogu v andekogude grupi lõikes - kõige enam teenustega seoseid omav andmekogu suunatakse töösse kõige	5 days	Sun 01.03.20	Thu 05.03.20								
49	Andmekogude omanikega koostööformaadi kokkulepe	7 days	Fri 06.03.20	Thu 12.03.20								
50	Kõikide ligipääsude korraldustegevus	30 days	Sun 01.03.20	Mon 30.03.20								
51	<b>Töö andmekogudega</b>	439 days	Sun 15.03.20	Thu 27.05.21								
52	<b>Valitud teenustega seotud andmekogude tegevused</b>	137 days	Sun 15.03.20	Wed 29.07.20								
53	Teadmussiirde I etapi analüüsis esiletoodud puuduste elimineerimine	60 days	Sun 15.03.20	Wed 13.05.20								
54	Andmekogude liidestusvajaduse standardikohane realiseerimine	90 days	Fri 01.05.20	Wed 29.07.20								
55	<b>Andmekogude teenusesse integratsioon (teenused 1-4)</b>	300 days	Sat 01.08.20	Thu 27.05.21								
56	T1:Kasutajaliides: Taimekaitse soovitusel ja prognoos + Taimekahjustajate	300 days	Sat 01.08.20	Thu 27.05.21								
57	T1:Kasutajateenus: Taimekaitse soovitusel ja prognoos + Taimekahjustajate	300 days	Sat 01.08.20	Thu 27.05.21								
58	T1:Veebiteenus: Taimekaitse soovitusel ja prognoos + Taimekahjustajate	300 days	Sat 01.08.20	Thu 27.05.21								

Project: PRIA\_II\_etapp  
Date: Fri 30.08.19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter	
					Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
59	T1:Andmebaas: Taimekaitse soovitusel ja prognoos + Taimekahjustajate	300 days	Sat 01.08.20	Thu 27.05.21								
60	T2-T4 liidestused (Huumusbilanss, NPK bilanss, Integreeritud agrometeor	300 days	Sat 01.08.20	Thu 27.05.21								
61	E_Põlluraamat (kõik liidestused)	300 days	Sat 01.08.20	Thu 27.05.21								
62	<b>Teostatud teenuse tutvustustegevused</b>	<b>122 days</b>	<b>Thu 01.04.21</b>	<b>Sat 31.07.21</b>								
63	Sihtgrupile suunatud infopäevad	21 days	Tue 01.06.21	Mon 21.06.21								
64	Sihtgrupile suunatud koolitustegevus	40 days	Tue 22.06.21	Sat 31.07.21								
65	Kirjalikud materjalid ja publikatsioonid	122 days	Thu 01.04.21	Sat 31.07.21								
66	<b>Juriidilised tegevused (I etapp)</b>	<b>180 days</b>	<b>Sun 01.03.20</b>	<b>Thu 27.08.20</b>								
67	Juhtrüma töökord on välja töötatud ja liikmed on määratud	30 days	Sun 01.03.20	Mon 30.03.20								
68	<b>Välja on töötatud suurandmete süsteemi üldised põhimõtted</b>	<b>1 day</b>	<b>Sun 01.03.20</b>	<b>Sun 01.03.20</b>								
69	Suurandmete süsteemi tegevuse üldpõhimõtted, katusmõisted, vastutuse piirid, andmete jagamise reeglid ja ülesannete delegeerimine erasektorile		Sun 01.03.20									
70	<b>Analüüsitud on suurandmete süsteemi reguleerimise võimalusi ja välja on töötatud suurandmete süsteemi keskse tehnilise lahenduse õiguslikud valikud</b>	<b>180 days</b>	<b>Sun 01.03.20</b>	<b>Thu 27.08.20</b>								
71	Analüüsitud on seaduslikku alust andmete töötlemiseks, kirjeldatud on andmekogu pidamise eesmärk, otsustatud on vastutavad ja volitatud töötleja	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
72	Analüüsitud on ülesannete delegeerimise võimalused eraõiguslikele isikutele	160 days	Sat 21.03.20	Thu 27.08.20								
73	Välja on töötatud andmete kaitse põhimõtted	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
74	Kirjeldatud on suurandmete süsteemi andmekoosseis	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
75	Kirjeldatud on kohustuslikud andmeandjad ja info edastamise viis	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
76	Välja on töötatud andmete väljastamise ja juurdepääsu põhimõtted	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								

Project: PRIA\_II\_etapp  
Date: Fri 30.08.19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			



















ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter	
					Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
77	Välja on töötatud on õigusaktide muudatusvajadused teenuste realiseerimiseks	180 days	Sun 01.03.20	Thu 27.08.20								
78	<b>Eelnõu väljatöötamine</b>	<b>365 days</b>	<b>Wed 01.07.20</b>	<b>Wed 30.06.21</b>								
79	<b>Eelnõu kooskõlastamine ministeeriumitega</b>	<b>63 days</b>	<b>Wed 01.07.20</b>	<b>Tue 01.09.20</b>								
80	Eelnõu kooskõlastamien justiitsministeeriumiga	30 days	Tue 01.09.20	Wed 30.09.20								
81	Eelnõu esitamine vabariigi valitsusele	1 day	Thu 15.10.20	Thu 15.10.20								
82	Eelnõu menetlus riigikogus	137 days	Fri 16.10.20	Mon 01.03.21								
83	Rakendusaktide väljatöötamine	122 days	Mon 01.03.21	Wed 30.06.21								
84	<b>Suurandmete süsteem_II_etapp / Põhitegevused (2aastat - 5 aastat)</b>	<b>1095 days</b>	<b>Wed 01.09.21</b>	<b>Fri 30.08.24</b>								
85	<b>Teadmussirde projekti II etapp (järeltegevused)</b>	<b>1095 days</b>	<b>Wed 01.09.21</b>	<b>Fri 30.08.24</b>								
86	<b>Varem realiseerimata teenuste võimalik liitumine suurandmete süsteemiga</b>	<b>1095 days</b>	<b>Wed 01.09.21</b>	<b>Fri 30.08.24</b>								
87	<b>Automaatliitumise võimalused (I etapi andmekogude analüüsi põhjal)</b>	<b>1095 days</b>	<b>Wed 01.09.21</b>	<b>Fri 30.08.24</b>								
88	Suurandmete süsteemi struktuur ja liidestusvalmidus on olemas	1 day	Wed 01.09.21	Wed 01.09.21								
89	Järgides 0_etapis kehtestatud liitumisstandardit toimub uute teenuste eeldusteks vajalike andmekogude liitumine suurandmete süsteemiga	1095 days	Wed 01.09.21	Fri 30.08.24								
90	<b>III osapooltele suunatud tegevused ja III sektori teenuste teke</b>	<b>180 days</b>	<b>Wed 01.09.21</b>	<b>Sun 27.02.22</b>								
91	Teenuste omanike korraldatud võimalike uute teenuste sihtgrupile suunatud	21 days	Wed 01.09.21	Tue 21.09.21								
92	Täiendavate rahastusvõimaluste leidmine uute teenuste tekkeks	60 days	Wed 01.09.21	Sat 30.10.21								
93	II etapis teostamata kuid sisuliselt vajalike teenuste realiseerimine vastavalt	180 days	Wed 01.09.21	Sun 27.02.22								
94	<b>Teenuste ajakohasuse tagamine ja arendustegevus</b>	<b>1095 days</b>	<b>Wed 01.09.21</b>	<b>Fri 30.08.24</b>								
95	<b>Olemasolevate teenuste monitooring</b>	<b>1095 days</b>	<b>Wed 01.09.21</b>	<b>Fri 30.08.24</b>								

Project: PRIA\_II\_etapp  
Date: Fri 30.08.19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Quarter					
					May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
96	Tagasiside allikate monitooring	1095 days	Wed 01.09.21	Fri 30.08.24						
97	Andmete analüüs ja süntees	1095 days	Wed 01.09.21	Fri 30.08.24						
98	Parandusettepanekute tegemine teenustesse	1095 days	Wed 01.09.21	Fri 30.08.24						
99	<b>Uute võimalike teenuste monitooring</b>	<b>1095 days</b>	<b>Wed 01.09.21</b>	<b>Fri 30.08.24</b>						
100	Tagasiside monitooring	1095 days	Wed 01.09.21	Fri 30.08.24						
101	Andmete analüüs ja süntees	1095 days	Wed 01.09.21	Fri 30.08.24						
102	Uute teenusvõimaluste kaardistamine	1095 days	Wed 01.09.21	Fri 30.08.24						
103	Uute teadlusprojektide sisendite kaardistamine	1095 days	Wed 01.09.21	Fri 30.08.24						
104	Huvigruppidega suhtlemine potentsiaalsete teenuste kontekstis	1095 days	Wed 01.09.21	Fri 30.08.24						
105	<b>Teenuse eksportvõimalused</b>	<b>1095 days</b>	<b>Wed 01.09.21</b>	<b>Fri 30.08.24</b>						
106	Teenuste tutvustusvõimaluste loomine ja ettevalmistused	1095 days	Wed 01.09.21	Fri 30.08.24						
107	Teenuse unikaalsuse monitooring EU piires	1095 days	Wed 01.09.21	Fri 30.08.24						
108	<b>Juriidiline tegevuskava (II etapp)</b>	<b>1095 days</b>	<b>Wed 01.09.21</b>	<b>Fri 30.08.24</b>						
109	Suurandmete süsteemi I etapi tulemi juriidiline analüüs ja vajadusel õigusaktide muudatuste väljatöötamine	1095 days?	Wed 01.09.21	Fri 30.08.24						
110	<b>II tegevusetapp on lõpetatud ja suurandmete süsteem on rakendatud</b>	<b>1 day</b>	<b>Sat 31.08.24</b>	<b>Sat 31.08.24</b>						

Project: PRIA\_II\_etapp  
Date: Fri 30.08.19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only	