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Sissejuhatus

Teadmussiirde pikaajalise programmi pdllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas
(edaspidi suurandmete PIP) eesmérgiks on andmekasutuse koosvdime tdstmise ning efektiivse
kasutamise abil luua majanduslikku lisandvéartust pollumajandustootmises, toetada
tappispbllumajanduse arengut ja keskkonnahoidlikku pdllumajandust. Teisisdnu on programmi
ulesandeks tuua andmete ristkasutusest, laiapdhjalisema info kasutusest ning eri andmete
seostest tulenevat nutikust pdllumajandusse.

Labiviidava anallsi oluliseks kaasnevaks tulemiks on teha ettepanekuid andmekogude
pidajatele andmekvaliteedi tdstmiseks, olemasolevate andmekogude reorganiseerimiseks,
nende liitmiseks, 18petamiseks, sdilitamiseks vdi muutmiseks (arendusvajadused). Sealjuures
jagunevad ettepanekud parendus- ja arendusvajaduste osas kaheks: need, mis on vajalikud
suurandmete stisteemiga liitumiseks ja need, mis oleks tarvilikud ette votta ka ilma selleta
(vastavad ettepanekud kajastuvad konkreetsete andmekogude aruannetes).

Programmi sisu hdlmab jargmisi teemavaldkondi:

1) toitainetebilanss, huumusbilanss ning véetamine;
2) integreeritud taimekaitse;

3) kulvikorrad,;

4) tappispdllumajandus.

Programmi | etapp kestab Uhe aasta, mille valtel viiakse labi teostatavusuuring pdllumajanduse
suurandmete kasutamise tegevusvaldkonnas. | etapis tarkvara ei looda vaid luuakse selleks
vastavad eeldused. Teostatavusuuringu ulesandeks on vilja selgitada, milline peaks olema
elektroonilise pdllumajanduse suurandmete stisteemi lahendus.

Uuring hdlmab vahemalt olukorra kirjeldust, p@llumajanduse suurandmete susteemi
kontseptsiooni kirjeldust ja elektroonilise p6lluraamatu standardiseeritud formaadi kirjeldust.
Uuringu raames anallisitakse enam kui 40 teemakohast Maaeluministeeriumi,
Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi,
Rahandusministeeriumi ja Eesti Maaulikooli andmekogu. Analulsi kaigus vdib selguda, et
nende 40 hulgas on andmekogusid, mis huvitatud osapoolte poolt kinnitatuna tegelikku vaartust
pdllumajandustootmise mottes ei oma ning need asendatakse teiste andmekogudega, mis
omavad vaartust suurandmete slsteemi jaoks. Vastava muudatuse tegemine on vastavalt
riigihanke tingimustele ndukogu padevuses.

Teostatavusuuring koostatakse andmete loomise, haldamise ja kasutamisega seotud osapooli
kaasates. Teostatavusuuringu tulemusi tutvustatakse pdllumajandustootjatele erinevate esitlus-
vOi teavitustegevuste kaudu. Analliis sisaldab infotehnoloogilist, teaduslikku, juriidilist ja
majanduslikku vaadet andmetele, et selgitada, mida, kas ja kuidas saab kasutada.

Huvitatud osapoolte kaasamiseks ning neile tulemuste tutvustamiseks korraldatakse kolm
infopéeva, sh vahemalt tks infopéev konsulentidele programmi tegevuste tutvustamiseks ning



Uks konverents. Programmi tegevuste kohta tehakse ettekanne konsulentidele suunatud
infopédeval vGi konverentsil.

Huvigruppidena ja potentsiaalsete kasusaajatena nahakse pd&llumajandustootjaid, avaliku
sektori asutusi, Ulikoole jt teadusasutusi ning kolmandaid osapooli, nt tarkvaraarendajaid.

Kontakt:

Programmi juht: Urmas Visse, tel. 5623 8768, e-mail urmas.visse@pmk.agri.ee
Programmi koordinaator: Maris Kruuse, tel. 5563 0001, e-mail maris.kruuse@pmk.agri.ee

1. Programmi juhtimine ja tihistditjate vaheline toojaotus

1.1 Programmi tditjad

| etapi tegevuste elluviimiseks  moodustati  konsortsium, kuhu  kuuluvad
Pdllumajandusuuringute Keskus (edaspidi PMK; juhtpartner), Eesti Maatlikool (edaspidi
EMU; teaduspartner), Eesti Taimekasvatuse Instituut (edaspidi ETKI; teaduspartner), Tieto
Estonia AS (edaspidi Tieto; IT partner) ja E-Agronom OU (edaspidi EA; e-pdlluraamat,
pdllumajandustarkvara). Hankeleping s6Imiti 10. septembril 2018.

Hanke Uhistéitjad on t66 omavahel jaotanud nii, et iga tditja vastutab enda elluviidavate
tegevuste planeerimise ja nduetekohase labiviimise eest, samas toé6de omavahelise seotuse tottu
toimub pidev (hine planeerimine ja kooskdlastamine. Toimuvad jooksvad arutelud ja
iganddalased kokkuvotvad koosolekud téitjate projektijuhtide vahel. Regulaarselt toimub
arutelu Maaeluministeeriumi ja tellija (P6llumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet,
edaspidi PRIA) esindajatega.

PMK kui juhtpartneri Glesanneteks on konsortsiumi esindamine, juhtimine ja tegevuste
koordineerimine; t06de teostamise ja lepingu eesmérkide taitmise jalgimine; vajaliku teabe
konsortsiumi liikmeteni joudmise tagamine; aruandlus tellijale vdi kolmandatele isikutele,
kellele teave konsortsiumi tegevusest on kohustuslik voi vajalik; suhtlus programmi néukogu
ja tellijaga; nouetekohaste aruannete ja nendega seonduva dokumentatsiooni téhtaegse
esitamise ja tdiendavate tapsustuste, tdienduste ja selgituste andmise tagamine ndukogule ja
tellijale; programmi ndukogu t66 korraldamine ja protokollimine.

Programmi Uhistaitjate Glesanded:

1.1. Uldine programmi koordineerimine toimub PMK poolt.

1.2. Toogruppide koordinaatorid koordineerivad t66gruppide t60d:
1.2.1. E-pdlluraamatu standardi véljatootamine, koordineerib EA.
1.2.2. M0oddikute ja dimensioonide kirjeldamine, koordineerib ETKI.
1.2.3. Andmekogude analiius, koordineerib Tieto.
1.2.4. Arhitektuuri variantide valjaté6tamine, koordineerib Tieto.
1.2.5. Oiguslik analiiiis, koordineerib PMK.
1.2.6. Majanduslik analiits, koordineerib Tieto.
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1.2.7. Teadustéogrupp, koordineerib ETKI.
1.2.8. Info ja teavitamise t60grupp, koordineerib PMK.
1.3. IT-t60grupp:
1.3.1. Projektijuht-tooteomanik (Tieto):
1.3.1.1. IT-t66grupi to6 koordineerimine.
1.3.1.2. Loodava lahenduse nduete haldamine sh prioriseerimine.
1.3.1.3. To6de suunamine vastavalt nduetele ja prioriteetidele.
1.3.1.4. Loodava lahenduse majanduslik analiis.
1.3.1.5. Andmete kasutamise digusliku analtisi korraldamine (PMK).
1.3.2. Susteemianaludtik (Tieto):
1.3.2.1. Mdddikute ja dimensioonide véljatdotamine koost60s teadustoogrupiga.
1.3.2.2. Andmekogude kirjelduste analuls, andmeallikate otsimine konkreetse
dimensiooni voi mdddiku vajadustest tulenevalt.
1.3.2.3. Suurandmete Kkeskslisteemile esitatavate nduete analliis koostoos
huvigruppide esindajatega.
1.3.2.4. Susteemi funktsionaalsuse kirjeldamine, teenuste kirjeldamine.
1.3.2.5. Andmestruktuuride ja standardite kirjeldamine.
1.3.3. Andmeanalultik, suurandmete spetsialist (Tieto):
1.3.3.1. Andmekogude andmete visualiseerimine, analtika.
1.3.3.2. Andmete profileerimine, sh kvaliteedihinnangu véljatd6tamine analtika
tulemuste pohjal.
1.3.3.3. Tehnilised t66d seoses andmekogude andmevéljavotetega.
1.3.4. IT-arhitekt (Tieto).
1.3.5. Pdllumajandustarkvara arendusspetsialist (EA):
1.3.5.1. Teenuste visuaali prototliiipide loomine eAgronom tarkvaras.
1.3.5.2. Susteemianalultikule sisendi andmine pdllumajandustootja  poolt
vajatavate andmete osas vastavalt EA kogemusele.
1.3.6. Teenuste arendaja (EA)
1.3.6.1. Teenuste visuaali prototulipide loomine.
1.4. Teadust6ogrupp (EMU, ETKI, PMK)
1.4.1. Eksperdid, toogruppide lilkkmed oma padevuse piires:
1.4.1.1. Koostavad mdddikute ja dimensioonide kirjeldusi, mis on sisendiks
stisteemianaltdsile.
1.4.1.2. Kirjeldavad mdddikute vahelisi seoseid.
1.4.1.3. Kirjeldavad ja sustematiseerivad Klassifikaatorite andmeid, mis aitab
tdlgendada andmekogude andmeid.
1.4.1.4. Teevad (Ulevaateid teadustdéOdest ja esitavad arvamusi vdimalike
tulevikuvisioonide osas, kuidas tuleks andmeid kasutada.
1.4.1.5. Annavad hinnanguid andmekogude kohta koostatud andmeanaliiiitika
visualisatsioonidele.
1.4.1.6. Annavad hinnanguid koostatud slisteemianallusidele.
1.4.1.7. Koostavad ulevaateid voimalikest andmeallikatest.
1.4.1.8. Annavad projektimeeskonnale néu muude p6llumajandusvaldkonna kohta
tekkivate kiisimuste osas.



1.5. Info ja teavitamise t66grupp, koordineerib PMK — tegutseb tihedas koostoos teiste
t06gruppidega
1.5.1. Programmi puudutava teabe uuendamine ja levitamine.
1.5.2. Infopaevade ja konverentsi sisu kokkupanek.
1.5.3. Pé&devate lektorite leidmine.
1.5.4. Infopéevade ja konverentsi toimumisest teavitamine vastavalt nduetele.
1.5.5. Urituste infopaevade, konverentsi tagasiside kogumine ja analttisimine.
1.5.6. Programmi aruannete koostamine.

Programmi meeskond:
1. Uldine koordineerimine
Urmas Visse (PMK) — programmi juht
Maris Kruuse (PMK) — programmi koordinaator
2. Oiquslik analiiiis
Jaanus Pdldmaa (PMK) — programmi jurist
3. Majanduslik analtiis
Martin Paukson (Tieto), Mati Métte (PMK)
4. |T to6grupp
Martin Paukson (Tieto) — to6grupi juht
Andres Lille (Tieto) — peaanaliiitik
Kati Rohtla (Tieto) — analtttik
Targo Tennisberg (EA) — projektijuht (e-pdlluraamat)
5. Teadust6dgrupp
Mati Koppel (ETKI) —téogrupi juht
1) toitainetebilanss, huumusbilanss ning vaetamine: Alar Astover (EMU), Priit Penu (PMK),
Jaan Kanger (PMK), Tambet Kikas (PMK), Valli Loide (ETKI)
2) integreeritud taimekaitse: Mati Koppel, Triin Saue (ETKI), lisanduvad EMU, PMA, PMK
labori esindaja
3) kiilvikorrad: 1lmar Tamm (ETKI), Rainer Roosimie (PMK), Aret Vooremae (EMU), Toivo
Lauk (PMK)
4) tappispdllumajandus (+ kaugseire): Toomas Térra (EMU), Taavi Vosa (ETKI), Kalvi Tamm
(ETKI), Tambet Kikas (PMK), Kalev Sepp (EMU), Janar Raet (EMU), Martin Paukson (Tieto)
5) seoste grupp: 1-2 inimest igast teemagrupist + Martin Paukson
6) info ja teavitamise t66grupp
Urmas Visse (PMK), Maris Kruuse (PMK), Krista Kdiv (PMK), Martin Paukson (Tieto),
Andres Lille (Tieto), Targo Tennisberg (EA).

1.2 Programmi ndukogu

Programmi elluviimist juhib ja jalgib 13-liikmeline programmi ndukogu. Il kvartalis leidis
ndukogu koosseisus aset muudatus, alates 04.02.2019 on Keskkonnaministeeriumi esindajaks
Timo Kanguri asemel Karin Kroon.



Suurandmete PIP ndukogu koosseis (kinnitatud 17.09.2018, muudetud 04.02.2019):
Toomas Kevvai — Maaeluministeeriumi esindaja

Katrin Rannik — Maaeluministeeriumi esindaja

Roomet SOrmus - pOllumajandusorganisatsiooni esindaja (Eesti  P6llumajandus-
Kaubanduskoda)

Jaak Laanemets — pdllumajandusorganisatsiooni esindaja (P6llumeeste Ghistu KEVILI)
Janek Rozov — Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja

Karin Kroon — Keskkonnaministeeriumi esindaja

Juri J6ema — Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja

Ahti Bleive — P6llumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindaja

Andres Kukke — Statistikaameti esindaja

Leho Verk — Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja

Andres Oopkaup — valdkondlik ekspert

Mért Riisberg — valdkondlik ekspert

Ahto Vili — valdkondlik ekspert

18.12.2018 toimunud ndukogu teisel koosolekul andsid projekti taitjad ndukogu liikmetele
ulevaate programmi | kvartali tegevustest. Kuna ndukogule eelnevalt tutvumiseks saadetud
kvartaliaruande kohta tdiendavaid kiisimusi ega kommentaare ei olnud, otsustati aruanne heaks
kiita. Jargnevalt arutati Il kvartali tegevusplaani, sh muudatusi sisemise tdokorralduse ajakavas
ning kooskdlastati planeeritavad tegevused ndukoguga. Jargmine ndukogu koosolek on
planeeritud 28.03.2019.

Lisaks toimuvad ligikaudu kord kuus kohtumised ndukogu esindajate, konsortsiumi esindajate
ja Maaeluministeeriumi tdotajate vahel, et arutada programmi elluviimisega seotud tehnilisi
aspekte. Il kvartali kohtumised toimusid 11.01. ja 12.02.20109.

Suurandmete PIP materjalid on koondatud Maaeluministeeriumi Confluence keskkonda, kuhu
seotud osapooltele (programmi taitjad, nGukogu liikmed, tellija ja Maaeluministeeriumi
esindajad) on tagatud ligipads. Kdigile huvilistele on kattesaadav projekti pidevalt tdienev
interaktiivne analliiisiaruanne (https://tietoanalytics.ee/PRIA).

2. Il kvartalis elluviidud tegevused ja tulemuslikkuse analtiiis
Oluline on markida, et nagu | kvartaliski, tehti ka Il kvartali jooksul suuremas mahus t66d kui
kvartali aruanne seda kajastab. VVastavalt riigihanke pakkumuses esitatud tingimusele esitatakse
kvartaliaruandesse vaid need tulemid, mis on valmis. Antud aruanne sisaldab hankes néutud ja
pakkumuses pakutud toid/tegevusi Il kvartali kohta taies mahus. Téieliku Ulevaate teostatud
tegevustest, mis ei kajastu aruandes, saab projekti Confluence keskkonnast ja eelpool viidatud
interaktiivse analtsiaruande keskkonnast. Nende tegevuste tulemid kajastuvad jargmiste
etappide aruannetes vastavalt projekti todplaanile.
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2.1 Aja- ja tegevuskava tditmine lahtuvalt programmi eesmargist

Suurandmete PIP | etapp kestab Uhe aasta (10.09.2018-09.09.2019), mis on omakorda jaotatud
neljaks aruandlusperioodiks — september, oktoober, november 2018 (I kvartal); detsember
2018, jaanuar, veebruar 2019 (11 kvartal); marts, aprill, mai 2019 (Il kvartal) ning juuni, juuli,
august 2019 (IV kvartal). Il kvartalis viidi 1&bi kokku 12 PRIA, Veterinaar- ja Toiduameti,
Pdllumajandusameti, Maa-ameti ja Keskkonnaameti andmekogu ning p6llumajandusmasinate
telemeetriaandmete analtitis, samuti loetletud andmekogude diguslik analliis. Tootati valja
elektroonilise pdlluraamatu standard. Tegevuskava taideti tdies mahus.

2.2 Planeeritud tegevused jargmisel perioodil koos oodatavate tulemustega
tegevuste kaupa

2.2.1 Andmeanaliitis
PRIA andmekogud:

» Pdllumajandustoetuste ja pdllumassiivide register

> EAGIS

» PRIA turukorraldusmeetmete administreerimise infosusteem

» Piimakvootide haldamise infoslisteem
Pdllumajandusameti andmekogud:

» Mahepdllumajanduse register

» Pdllumajandusameti infoststeem (PMAIS)
Pdllumajandusuuringute Keskuse andmekogu:

» PO0llumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maa-ameti andmekogud:

» Suuremd@dtkavaline mullastikukaart koos andmetega
KEMIT-i andmekogud:

» Eesti looduse infosiisteem (EELIS)
Maanteeameti andmekogud

» Teeilmajaamade andmed

2.2.2 Andmekogude 6iguslik analiitis
» Eelmises punktis toodud andmekogude 6iguslik analtitis (kehtiv olukord ning
mida oleks vaja teha andmete edastamiseks suurandmete susteemi) — tulemid
kajastuvad I11 kvartali aruandes.
» Keskse tehnilise lahenduse diguslik analiilis vastavalt projekti edenemisele.
» Projekti taitmise kaigus tekkinud diguslike kusimuste lahendamine.

2.2.3 Prototiilipide koostamine

2.2.4 Katse- ja esitlustegevusteks vajalike seadmete hankimine.



2.3 Tegevuste ja nende tulemuste kirjeldus

2.3.1 Andmeanaltitis

Andmeanaliiiisi eesmargiks on reaalandmete (ehk live-andmete) baasil luua kokkuvdtlik
Ulevaade andmete sisust ja kasutatavusest. Andmeanalliisi tulemustes ei avaldata
andmekogude andmeid vaid nende analtsi kokkuvdte. Projekti valjundiks on soovituste ja
ettepanekute tegemine l&htuvalt analtdsi tulemustest.

Reaalandmetele ligipd4s on oluline, sest muul viisil ei saa hinnata andmete kasutatavust
pdllumajandustootmise, sh tappisviljeluseheaks. Tappispdllumajanduse sisendiks ei saa olla
juhusliku andmekvaliteediga andmed, vaid ainult valideeritud kvaliteediga andmed. Taolise
andmekvaliteedi valideerimisega antud projekt muuhulgas ka tegeleb ning see on aarmiselt
ajamahukas. Infosusteemide testkeskkondades sisalduvad andmed ei ole uldjuhul tdesed
(testimise kéigus luuakse suvalisi andmeid), nende p&hjal on vdimatu hinnata andmekvaliteeti.
Hetkeks analiitisitud andmekogude andmete visualisatsiooniga sh andmekvaliteedi mottes on
vOimalik tutvuda siin: https://tietoanalytics.ee/PRIA.

Il kvartalis analttsitud andmekogud:

PRIA andmekogud:
» Toetuste administreerimise ja kontrolli stisteem (TAKS). Analulsi aruanne on
esitatud Lisas 1.
» Nouetega vastavuse susteem (CCS). Analtlsi aruanne on esitatud Lisas 2.
» Satelliidiandmete kasutamise infoststeem (SATIKAS). Anallilsi aruanne on
esitatud Lisas 3.
Veterinaar- ja Toiduameti andmekogu:
> Riigi toidu ja s60da kaitlejate register. Anallitisi aruanne on esitatud Lisas 4.
Pdllumajandusameti andmekogu:
» Taimekaitsevahendite register. Analliisi aruanne on esitatud Lisas 5.
Maa-ameti andmekogud:
» Maakataster. Analiilisi aruanne on esitatud Lisas 6.
» Eesti topograafia andmekogu. Analliusi aruanne on esitatud Lisas 7.
» Eesti geoportaal. Anallilisi aruanne on esitatud Lisas 8.
» EstHUB (satelliidiandmete jagamise susteem). Analulsi aruanne on esitatud
Lisas 9.
Keskkonnaameti andmekogud:
» Veeinfoslsteem (veeveeb). Anallilsi aruanne on esitatud Lisas 10.
» Keskkonnaameti e-teenuste portaal. Anallitisi aruanne on esitatud Lisas 11.
» Keskkonnaotsuste infostisteem (KOTKAS). Analliusi aruanne on esitatud Lisas
12.
Pdllumajandusmasinate telemeetriaandmed. Analiilisi aruanne on esitatud Lisas 13.

Analisiaruanded on esitatud ka projekti Confluence keskkonnas:
https://confluence.agri.ee/display/PI1P/5.+Aruanded
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2.3.2 Oiguslik analiiiis

Paralleelselt andmeanaltitisiga viidi ldbi andmekogude ja -andjate Oiguslik analuls, kus
kirjeldati andmekogude kaupa kehtivat Giguslikku olukorda ning andmete t6otlemiseks
vajalikke tegevusi. Juriidilise analtlsi aruanne on esitatud projekti Confluence keskkonnas
ning eraldi dokumendina Lisas 14.

Oiguslik analiiiis koosneb terviku méttes kolmest osast:

1. Keskse tehnilise lahenduse diguslikust analtdsist.

2. Andmeandjate diguslikust analiisist (kehtiv olukord ning mida oleks vaja teha andmete
edastamiseks suurandmete siisteemi).

3. Projekti taitmise kaigus tekkinud 6iguslike kisimuste lahendamine.

Antud aruandesse on lisatud vastavalt projekti ajakavale kitsalt konkreetses kvartali skoobis
olnud andmekogude &Giguslik analtts. Samal ajal toimus ja toimub anallils tulevase
suurandmete stisteemi digusliku raamistiku osas, mis vajab veel labirddkimist soltuvalt
huvigruppide arvamustest ja valitud tehnilistest lahendustest. Tegu on diinaamilise protsessiga.
Oigusala ettepanekud kajastuvad vastavalt projektiplaanile etteantud mahus ka jargmistes
aruannetes, sh suurandmete siisteemi digusliku regulatsiooni lahendus.

2.3.3 Elektroonilise polluraamatu standardi véljatodtamine
Nduete analuls avaliku sektori asutuse 0sas
Nouete analuls pdllumajandustootjate osas
Andmete modelleerimine

Pdlluraamatuga seotud protsesside kirjeldamine
PAlluraamatu X-tee teenuste kirjeldamine

YV V VYV

E-pdlluraamatu standardi kirjeldus on esitatud projekti Confluence keskkonnas ning eraldi
dokumendina Lisas 15.

2.3.4 Katse- ja esitlustegevusteks vajalike seadmete hankimine.

2.4 Elluviidud tegevuste tulemuslikkuse analiilis

Teise kvartalisse planeeritud tegevused Gnnestus valdavalt tulemuslikult ellu viia. Tuli ette
teatud piiranguid, nt PRIA lubas oma andmebaase analiiiisida ainult kohapeal olles ning
kasutades PRIA arendajate WiFi vorku. Samuti viibis ligipads Keskkonnaministeeriumi
Infotehnoloogiakeskuse (KeMIT) hallatavatele andmetele, kuna teave suurandmete projektist
ning metoodikast polnud joudnud kdigi KeMIT votmeisikuteni, kes vastavad ligipaasud pidid
andma. Siiski said ka need probleemid viimasel hetkel lahenduse.

Oluliselt toémahukamaks kui planeeritud, kujunes ePdlluraamatu standardi kirjeldamine, sest
huvigruppidel on kohati vdga erinevad ootused ja kokkulepete saavutamine ei olnud kerge.
ePdlluraamatu standardi kirjeldus l&htub Gigusaktides sétestatud nduetest jattes tulevikku
silmas pidades siiski laiendamise vdimaluse téiendavate andmete vdrra (nt
pbllumajandusmasinatest péarit andmed). Samuti vajab otsustamist see, kuidas tulevast
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ePdlluraamatu andmekogu pidama hakatakse ja kelle poolt (kas mdni riigiasutus, eraettevote)
— vastavad ettepanekud ja stsenaariumid tekivad projekti 18puks.

2.5 Koostootegevused valdkonnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega

Suurandmete PIP tegevuste tutvustamine Teraviljafoorumil

Eesti P6llumajandus-Kaubanduskoda korraldas 12.03.2019 Turil iga-aastase Teraviljafoorumi,
sel aastal keskenduti kiisimusele, kuidas kohaneda muutuvate oludega. Uritusel esines Tieto
projektijunt Martin Paukson, tutvustades suurandmete programmi tegevusi ettekandes
,»Pollumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm* ning
Cropio  veebipdhist  pdlluhalduslahendust —ettekandes ,, Telemeetria, kaugseire ja
tappispdllumajandus (suurandmeid kasutades)“. Teave Urituse kohta ning ettekanded on
leitavad EPKK veebilehel http://epkk.ee/uudised?/teraviljafoorumi-pohitahelepanu-sektori-
majanduslikul-kestlikkusel/.
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http://epkk.ee/uudised2/teraviljafoorumi-pohitahelepanu-sektori-majanduslikul-kestlikkusel/
http://epkk.ee/uudised2/teraviljafoorumi-pohitahelepanu-sektori-majanduslikul-kestlikkusel/

